Q Ayuntamiento @ Tonpoi, junto al parque de 2021-2022 Santi Murua Etxeberria
de Bermeo la Tala, Bermeo (Bizkaia) smurua@bermeo.eus

Recuperacion de espacio
natural costero concriterios
climaticos enlos acantilados
de Tonpoi en Bermeo

El area natural de Tonpoi es una zona de alto valor natural y paisajistico al estar ubicada junto a los acanti-
lados de Talape y Tonpoi, situarse en las proximidades del biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe
y dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Antes de su recuperacion, la zona estaba degradada y sin acceso publico, ocupada por huertos y asen-
tamientos temporales irregulares como chabolas, cerramientos provisionales, vallas, vegetacioén invasora
e incluso pequefios vertederos de residuos incontrolados. Dada su proximidad al mar y la pendiente del
terreno, la zona es vulnerable a deslizamientos por el efecto combinado de fuertes precipitaciones y even-
tos extremos de oleaje, cada vez mas frecuentes, lo que conllevaba un riesgo para las personas usuarias
de las parcelas.

El objetivo de la intervencion ha sido crear un parque publico mediante la recuperacion ambiental y social
de un entorno costero degradado aplicando criterios de adaptacion al cambio climatico. Para ello, se ha
concebido una infraestructura verde periurbana de 1,4 ha de extension cercana al casco urbano con
zonas de sombra y, debido a su proximidad al mar, accesible desde el centro del municipio a la playa de
Aritzatxu por los acantilados de Tonpoi.

Vista general del parque tras la finalizacién de la intervencion.

140


mailto:smurua%40bermeo.eus?subject=

Soluciones Basadas en la Naturaleza en Euskadi

AMENAZAS CLIMATICAS

Tipologia de NBS de las que consta la intervencion
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Adquisicion de parcelas y adecuacion del terreno @
La primera fase consistié en la expropiacidn de terrenos, derribo de construc-
ciones ilegales y acondicionamiento de terrenos. COBENEFICIOS

Ambientales
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Econdmicos

Adecuacion de los terrenos y ejecucion de la obra.
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FASE 2
Acondicionamientodela
vegetacion

Plantacion de especies arbéreas y
arbustivas autéctonas, disposicion de

3 km de sendero que conecta el centro
urbano con el entorno natural costero

y creacion de una zona de estancia o
mirador. Se han plantado un total de 77
arboles (0,5 arboles por cada 100 m?),
principalmente encinas, para recuperar
el ecosistema de encinar cantabrico
original de la zona: 58 ejemplares de
encina, 6 alcornoques, 6 robles maro-
jos, 3 laureles, 2 perales y 2 nisperos.
Ademads, se han utilizado alrededor

de 1.500 arbustos (11 ejemplares por
cada 100 m?) de diferentes especies
como madrofo, endrino, aladierno, cor-
nejo, arraclan, espino albar y bonetero.
Ademas, se han respetado los arboles
frutales y autéctonos existentes.

Estado final de la zona tras el acondicionamiento de la vegetacion.
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B Con esta intervencion, méas allé de la recuperacion
ambiental, hemos creado un itinerario peatonal
en el que los y las bermeanas pueden realizar
ejercicio en un entorno natural, adaptado
al cambio climatico y proximo al casco urbano,
pero alejado del ruido y la contaminacion.

Técnico municipal del Ayuntamiento de Bermeo.

Agentes involucrados

© —
Datos econdmicos

Coste aproximado de la
intervencion: 360.000 €

Financiacion:

» Neiker, Instituto Vasco de + 50.000 € (Programa de ayudas
Investigacion y Desarrollo para entidades locales que reali-
Agrario cen acciones que promuevan el

« Ciudadanfa: personas pro- desarrollo sostenible, 2018).

pietarias y usuarias de las * 290.000 € (Programa LIFE, pro-
parcelas de Tonpoi yecto LIFE IP URBAN KLIMA 2050)

« Ayuntamiento de Bermeo

» Demarcacién de Costas del
Pais Vasco

\. J/ \. J/

Barreras encontradas

* Adquisicion de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Bermeo.
La zona estaba dividida en multiples parcelas de propiedad privada y
muchas de ellas sin registrar. La identificacién y contacto con la pro-
piedad de los terrenos fue costosa, alargando los tramites y los pla-
zos del proyecto. Ademas, tras la exposicion publica de las personas
propietarias y usuarias de las parcelas para comunicar el proceso
de inmatriculacion registral a favor del ayuntamiento, se recibieron
varias alegaciones que hubo que procesar, antes de proceder a la
expropiacion y desalojo de las parcelas.

* Presencia de numerosos pequeios vertederos incontrolados en
la zona.

Factores
de éxito

Recuperacion del
ecosistema original con
actuaciones minimas y
respetando el paisaje.

Reutilizacion de materia-
les naturales presentes en
el propio emplazamiento o
utilizacion de materiales de
origen local.

Creacion de varias zonas
de microhabitats (madera
muerta, charca, etc.) para la
mejora de la biodiversidad.

Mediciones (pre y post
actuacion) de carbono
organico en el suelo para
analizar cémo la interven-
cién mejora la calidad de
éste y contribuye a mejorar
su estructura, reduciendo
la erosién y haciéndolo mas
resiliente ante el cambio
climatico.

Ausencia de mobiliario
urbano y de elementos de
alumbrado publico para
recuperar el estado natural
original de la zona de Tonpoi.
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